УТВЕРЖДЕНО

Губернатор
Ивановской области_____ С.С. Воскресенский

П А С П О Р Т

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель регионального проекта	Сим Михаил Илларионович, исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
Администратор регионального проекта	Лесных Светлана Николаевна, заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области» на 2014-2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 198,3 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году											
п/п	**Название показателя**	**Тип показателя**	**Базовое значение**		**Период реализации федерального проекта, год**						
			Значение	**Дата**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	54,6	31.12.2017	56,8	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	51,7	31.12.2017	52,7	53,7	54,7	55,7	56,7	57,7	58,7
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	25,5	31.12.2017	24,5	23,5	22,5	21,5	20,5	19,5	18,5

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»			

1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.		
1.1	Разработка и утверждение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	1 квартал 2019 года	Разработан и утвержден региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Ивановской области

1.2	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2019 год	Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500 пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

1.3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	2019 - 2024 гг.	Ежегодное получение межбюджетного трансферта Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти Ивановской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.
1.4.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи.	2019 год	Будет определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности. На базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение

			химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.5.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	2019 – 2024 гг.	Разработаны, заключены и реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ивановской области на переоснащение медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология» ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер».
1.7.	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	2019 – 2024 гг.	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

1.8.	Кадровое обеспечение онкологической службы	2019 – 2024 гг.	В рамках регионального проекта Ивановской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности Ивановской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.
1.9.	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2020 год	Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

			Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500 пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
1.10.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи.	2020 год	Будет определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности. На базе ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» будет создан центр амбулаторной

			онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.11.	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2021 год	Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 1000 пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены

			рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
1.12.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи.	2021 год	Будет определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности. На базе ОБУЗ ГКБ № 7 будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.13.	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной	2022 год	Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить

	сети «Интернет»		злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 1500 пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
1.14.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи.	2022 год	Будет определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности. На базе ОБУЗ «ГКБ № 4» будет

			создан центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.15.	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2023 год	Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 1500 пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться

			работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
1.16.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи.	2023 год	Будет определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности. На базе ОБУЗ «Тейковская ЦРБ» будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.17.	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио	2024 год	Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены

	и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 1500 пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»							
1.1.	Разработан и утвержден региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Ивановской области							
1.1.1.	федеральный бюджет							
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
1.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0,4						0,4
2.1.1.	федеральный бюджет							
2.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
2.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
2.1.4.	внебюджетные источники	0,4						0,4
3.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1139,3	1495,5	1696,0	1696,0	1696,0	1696,0	
3.1.1.	федеральный бюджет							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	1139,3	1495,5	1696,0	1696,0	1696,0	1696,0	9418,8
3.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
3.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
3.1.4.	внебюджетные источники							
4.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	276,9						276,9
4.1.1.	федеральный бюджет	276,9						276,9
4.1.1.1.	*из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями*	276,9						276,9
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
4.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
4.1.4.	внебюджетные источники							
5.1.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		0,4					0,4
5.1.1.	федеральный бюджет							
5.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
5.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
5.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.4.	внебюджетные источники		0,4					0,4
6.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		485,3					485,3
6.1.1.	федеральный бюджет		485,3					485,3
6.1.1.1.	*из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями*		485,3					485,3
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
6.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
6.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
6.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7.1.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			0,5				0,5
7.1.1.	федеральный бюджет							
7.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
7.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
7.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
7.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
7.1.4.	внебюджетные источники			0,5				0,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)			196,9				196,9
8.1.1.	федеральный бюджет			196,9				196,9
8.1.1.1.	*из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями*			196,9				196,9
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
8.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
8.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
8.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
8.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.1.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				0,5			0,5
9.1.1.	федеральный бюджет							
9.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
9.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
9.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
9.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
9.1.4.	внебюджетные источники				0,5			0,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				235,6			235,6
10.1.1.	федеральный бюджет				235,6			235,6
10.1.1.1.	*из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями*				235,6			235,6
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
10.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
10.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
10.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
10.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11.1.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					0,6		0,6
11.1.1.	федеральный бюджет							
11.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
11.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
11.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
11.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
11.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
11.1.4.	внебюджетные источники					0,6		0,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					54,0		54,0
12.1.1.	федеральный бюджет					54,0		54,0
12.1.1.1.	*из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями*					54,0		54,0
12.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
12.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
12.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
12.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
12.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
13.1.	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»						0,6	0,6
13.1.1.	федеральный бюджет							
13.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]							
13.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
13.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
13.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
13.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
13.1.4.	внебюджетные источники						0,6	0,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
14.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)						54,0	54,0
14.1.1.	федеральный бюджет						54,0	54,0
14.1.1.1.	*из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями*						54,0	54,0
14.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
14.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
15.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
14.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]							
14.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по федеральному проекту, в том числе:		**1416,6**	**1981,2**	**1893,4**	**1932,1**	**1750,6**	**1750,6**	**10724,5**
федеральный бюджет		276,9	485,3	196,9	235,6	54,0	54,0	1302,7
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)[3]		276,9	485,3	196,9	235,6	54,0	54,0	1302,7
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		1139,3	1495,5	1696,0	1696,0	1696,0	1696,0	9418,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)[3]							
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)[3]							
	внебюджетные источники	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	3,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Сим М.И.	Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г., заместитель Председателя Правительства Ивановской области	50
2.	Администратор регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработка региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	20
4.	Участник регионального проекта	Манохина И.И.	Начальник управления организация медицинской помощи взрослого населения Департамента здравоохранения Ивановской области	Лесных С.Н., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	20
5.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
7.	Участник регионального проекта	Пилин Л.Л.	Директор ОБУЗОТ МИАЦ	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Березина И.Г.	Директор ТФОМС Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	20
10.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
Организация в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	70
Переоснащение в 2019 году региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель начальника Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
14.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Кадровое обеспечение онкологической службы					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	20
16.	Участник регионального проекта	Беличкина М.В.	Начальник отдела кадров Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболева-ний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным кана-лам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
18.	Участник регионального проекта	Пилин Л.Л.	Директор ОБУЗОТ МИАЦ	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
Организация в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	70
Переоснащение в 2020 году региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель начальника Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
22.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
24.	Участник регионального проекта	Пилин Л.Л.	Директор ОБУЗОТ МИАЦ	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
Организация в 2021 году центра амбулаторной онкологической помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	30
26.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	70
Переоснащение в 2021 году региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель начальника Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Пилин Л.Л.	Директор ОБУЗОТ МИАЦ	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
Организация в 2022 году центра амбулаторной онкологической помощи					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	30
32.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Переоснащение в 2022 году региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель начальника Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
34.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
36.	Участник регионального проекта	Пилин Л.Л.	Директор ОБУЗОТ МИАЦ	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
Организация в 2023 году центра амбулаторной онкологической помощи					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	70
Переоснащение в 2023 году региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель начальника Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50
38.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
40.	Участник регионального проекта	Пилин Л.Л.	Директор ОБУЗОТ МИАЦ	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	10
Организация в 2024 году центра амбулаторной онкологической помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лесных С.Н.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	30
42.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	70
Переоснащение в 2024 году региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель начальника Департамента здравоохранения Ивановской области	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	Участник регионального проекта	Козлов В.А.	Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	50

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований в Ивановской области, в том числе от злокачественных, до 198,3 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 54,6% в 2017 г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 51,7% в 2017 г. до 58,7% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 25,5% в 2017 г. до 18,5% в 2024 году). Реалиазация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Ивановской области, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер». Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.07.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Утвержден региональныйо проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Ивановской области	ЦУПр[1]
1.1.1.	Мероприятие: Разработан региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»			Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	РРП[2]

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Департамента здравоохранения Ивановской области		
1.1.2.	Мероприятие: Согласование регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» проектным офисом Минздрава России			Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Письмо проектного офиса о согласовании регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	РРП
1.1.	Контрольная точка: акт об утверждении регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Ивановской области		01.07.2019	Эрмиш И.Г., заместитель Председателя Правительства Ивановской области	Постановление Правительства Ивановской области об утверждении регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ПК[3]
2.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2019	31.12.2019	Козлов В.А. главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по	Доклад	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организации онкологической помощи		
2.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2019	31.12.2019	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 500 пользователей в сутки.	РРП
2.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2019	31.12.2019	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2019	31.12.2019	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2019	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РРП
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2019	31.12.2024	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Доклад ТФОМС Ивановской области	ЦУПр
3.1.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение	01.01.2019	31.12.2019	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской	Закон Ивановской области о бюджете ТФОМС Ивановской области на текущий год	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров			области		
3.1.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.12.2019	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.		31.12.2019	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.2.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания ме-дицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2020	31.12.2020	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Закон Ивановской области о бюджете ТФОМС Ивановской области на текущий год	РРП
3.2.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой	25.02.2020	31.12.2020	Березина И.Г., директор ТФОМС	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	терапии, комбинированного и хирургического лечения			Ивановской области		
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2020	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.3.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2021	31.12.2021	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Закон Ивановской области о бюджете ТФОМС Ивановской области на текущий год	РРП
3.3.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.12.2021	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в		31.12.2021	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств					
3.4.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2022	31.12.2022	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Закон Ивановской области о бюджете ТФОМС Ивановской области на текущий год	РРП
3.4.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.12.2022	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.4.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2022	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.5.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования	01.01.2023	31.12.2023	Березина И.Г., директор ТФОМС	Закон Ивановской области о бюджете ТФОМС Ивановской области на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров			Ивановской области	текущий год	
3.5.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2023	31.12.2023	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.5.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2023	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.6.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2024	31.12.2024	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Закон Ивановской области о бюджете ТФОМС Ивановской области на текущий год	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2024	31.12.2024	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
3.6.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2024	Березина И.Г., директор ТФОМС Ивановской области	Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
4.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи в Ивановской области	01.01.2019	31.12.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
4.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
4.1.	Контрольная точка: определена медицинская организация ОБУЗ «Шуйская ЦРБ», на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
4.2.1.	Мероприятие: Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»	15.02.2019	31.12.2019	Главный врач ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»	РРП
4.2.	Контрольная точка: Локальный акт ДЗО о создании на базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» центра амбулаторной онкологической помощи		31.12.2019	Главный врач ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.02.2019	31.12.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		ЦУПр
5.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
5.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение		01.04.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфер-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	тов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.2.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
5.2.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	-	31.12.2019	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства	Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
6.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	Козлов В.А. главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Доклад	ЦУПр
6.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2020	31.12.2020	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
6.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2020	31.12.2020	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					не менее 500 пользователей в сутки.	
6.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2020	31.12.2020	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
6.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2020	31.12.2020	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
6.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2020	31.12.2020	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Ивановской области по организации онкологической помощи	кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	
7.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи в Ивановской области	01.01.2020	31.12.2020	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
7.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
7.1.	Контрольная точка: определена медицинская организация ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», на базе		15.02.2020	Сим М.И., исполняющий	Отчет Департамента здравоохранения	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи			обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Ивановской области	
7.2.1.	Мероприятие: Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»	15.02.2020	31.12.2020	Главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»	РРП
7.2.	Контрольная точка: Локальный акт ДЗО о создании на базе ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» центра амбулаторной онкологической помощи		31.12.2020	Главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»	РРП
8.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.02.2020	31.12.2020	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента		ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Ивановской области		
8.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
8.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2020	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.2.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2020	31.12.2020	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о реализации соглашений Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
8.2.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
9.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение	01.01.2021	31.12.2021	Козлов В.А. главный внештатный	Доклад	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи		
9.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2021	31.12.2021	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
9.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2021	31.12.2021	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 1000 пользователей в сутки.	РРП
9.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе	01.01.2021	31.12.2021	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на региональных телеканалах.			области по организации онкологической помощи		
9.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2021	31.12.2021	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
9.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2021	31.12.2021	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РРП
10.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи в Ивановской области	01.01.2021	31.12.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
10.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	15.02.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
10.1.	Контрольная точка: определена медицинская организация ОБУЗ ГКБ № 7, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2.1.	Мероприятие: Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ ГКБ № 7	15.02.2021	31.12.2021	Главный врач ОБУЗ ГКБ № 7	Локальный акт ДЗО об утверждении структуры ОБУЗ ГКБ № 7	РРП
10.2.	Контрольная точка: Локальный акт ДЗО о создании на базе ОБУЗ ГКБ № 7центра амбулаторной онкологической помощи		31.12.2021	Главный врач ОБУЗ ГКБ № 7	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры ОБУЗ ГКБ № 7	РРП
11.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболевани-ями (диспансеров/больниц)	01.02.2021	31.12.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		ЦУПр
11.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Ивановской области	больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Ивановской областьюо предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
11.2.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о реализации соглашений Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.2.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
12.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2022	31.12.2022	Козлов В.А. главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Доклад	ЦУПр
12.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные	01.01.2022	31.12.2022	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).				информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
12.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2022	31.12.2022	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 1500 пользователей в сутки.	РРП
12.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2022	31.12.2022	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
12.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2022	31.12.2022	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				онкологической помощи	кампаний.	
12.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2022	31.12.2022	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РРП
13.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи в Ивановской области	01.01.2022	31.12.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
13.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	15.02.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
13.1.	Контрольная точка: определена медицинская организация ОБУЗ «ГКБ № 4», на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
13.2.1.	Мероприятие: Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе организация ОБУЗ «ГКБ № 4»	15.02.2022	31.12.2022	Главный врач организация ОБУЗ «ГКБ № 4»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры организация ОБУЗ «ГКБ № 4»	РРП
13.2.	Контрольная точка: Локальный акт ДЗО о создании на базе организация ОБУЗ «ГКБ № 4» центра амбулаторной онкологической помощи		31.12.2022	Главный врач организация ОБУЗ «ГКБ № 4»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры организация ОБУЗ «ГКБ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					№ 4»	
14.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболевани-ями (диспансеров/больниц)	01.02.2022	31.12.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		ЦУПр
14.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
14.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам		01.04.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
14.2.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2022	31.12.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о реализации соглашений Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
14.2.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	-	31.12.2022	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства	Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2023	31.12.2023	Козлов В.А. главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Доклад	ЦУПр
15.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2023	31.12.2023	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
15.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2023	31.12.2023	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					не менее 1500 пользователей в сутки.	
15.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2023	31.12.2023	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
15.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2023	31.12.2023	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
15.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2023	31.12.2023	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Ивановской области по организации онкологической помощи	кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	
16.	Организация центра амбулаторной онкологической помощи в Ивановской области	01.01.2023	31.12.2023	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
16.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2023	15.02.2023	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области	ЦУПр
16.1.	Контрольная точка: определена медицинская организация ОБУЗ «Тейковская ЦРБ», на базе		15.02.2023	Сим М.И., исполняющий	Отчет Департамента здравоохранения	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи			обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Ивановской области	
16.2.1.	Мероприятие: Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе организация ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»	15.02.2023	31.12.2023	Главный врач организация ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры организация ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»	РРП
16.2.	Контрольная точка: Локальный акт ДЗО о создании на базе организация ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»центра амбулаторной онкологической помощи		31.12.2023	Главный врач организация ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»	Локальный акт Департамента здравоохранения Ивановской области об утверждении структуры организация ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»	РРП
17.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболевани-ями (диспансеров/больниц)	01.02.2023	31.12.2023	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области -		ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
17.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Ивановской областьюо предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
17.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2023	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими забо-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	леваниями, медицинским оборудованием	
17.2.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	31.12.2023	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о реализации соглашений Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
17.2.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
18.	За 2023 год информационно-коммуникационной	01.01.2024	31.12.2024	Козлов В.А.	Доклад	ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи		
18.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2024	31.12.2024	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
18.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2024	31.12.2024	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 1500 пользователей в сутки.	РРП
18.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в	01.01.2024	31.12.2024	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.			здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	материалов в СМИ	
18.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2024	31.12.2024	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
18.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2024	31.12.2024	Козлов В.А., главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации онкологической помощи	Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РРП
19.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций Ивановской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболевани-	01.02.2024	31.12.2024	Сим М.И., исполняющий обязанности		ЦУПр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ями (диспансеров/больниц)			члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
19.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
19.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским		01.04.2024	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области -	Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфер-тов субъектам Российской Федерации на переоснащение регио-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием			директора Департамента здравоохранения Ивановской области	нальных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
19.2.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2024	31.12.2024	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчеты о реализации соглашений Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
19.2.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Сим М.И., исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директора Департамента	Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Ивановской области	медицинским оборудованием	

[1] Центр управления проектами (ЦУПр)
[2] Руководитель регионального проекта (РРП)
[3] Проектный комитет при Заместителе Председателя Правительства Ивановской области - руководителе Комплекса социальной сферы Ивановской области (ПК)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Ивановской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 198,3 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Дополнительными показателями регионального проекта являются достижение к 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 58,7% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 18,5%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц 5 центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

Внедрение своевременных методов диагностики.

Создание региональных систем учета пациентов.

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально технической базы ОБУЗ «ИвООД». Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями.

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							

2.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)	54,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
3.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %	51,7	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 198,3 случаев на 100 тыс. населения)							
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %							
4	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	25,5	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	