УТВЕРЖДЕНО

Губернатор
Ивановской области_____ С.С. Воскресенский

П А С П О Р Т
регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Ивановской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование федерального проекта	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Эрмиш Ирина Геннадьевна		
Руководитель регионального проекта	Член Правительства Ивановской области - исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Ивановской области Сим Михаил Илларионович		
Администратор регионального проекта	Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области – статс-секретарь Кустова Ольга Александровна		
Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области», утвержденная Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области» на 2014 - 2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.человек)	*(основной)*	0,02	31.12.2017	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	«Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»	
1.1.	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России и Росстатом, позволяющая вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.

1.2.	Разработать и внедрить программу коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг.	Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Ивановской области и включает в себя: - создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Ивановской области и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительной власти Ивановской области, руководителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; размещение информации в сети «Интернет», на телевидении. Возможно привлечение представителей страховых компаний и ТФОМС.

1.3	Создание рабочей группы в Ивановской области	В задачи рабочей группы будут входить вопросы внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций Ивановской области.
1.4	Внедрение разработанной стратегии и методических рекомендации для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг	Разработанные методические рекомендации позволят решить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций Ивановской области к наращиванию экспорта медицинских услуг.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	*(Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг)*								
1.1.	*(указывается наименование результата федерального проекта)*[2]	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*[3]	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по федеральному проекту, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)[3]		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)[3]		-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)[3]		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	*(руководитель регионального проекта)*	М.И. Сим	Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	
2.	*(администратор регионального проекта)*	Кустова О.А.	Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области- статс-секретарь	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	*(участник регионального проекта)*	С.Н. Лесных	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
4.	*(участник регионального проекта)*	Т.В. Слабинская	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.					
Результат: внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	*(ответственный за достижение результата регионального проекта)*	М.И. Сим	Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	
2.	*(администратор регионального проекта)*	О.А. Кустова	Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области-статс-секретарь	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
3.	*(участник регионального проекта)*	С.Н. Лесных	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг.					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	*(ответственный за достижение результата регионального проекта)*	М.И. Сим	Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	
2.	*(администратор регионального проекта)*	О.А. Кустова	Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области-статс-секретарь	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
3.	*(участник регионального проекта)*	С.Н. Лесных	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	*(участник регионального проекта)*	Т.В. Слабинская	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
Результат: создана и функционирует рабочая группа					
1.	*(ответственный за достижение результата регионального проекта)*	М.И. Сим	Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	
2.	*(администратор регионального проекта)*	О.А. Кустова	Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области-статс-секретарь	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	*(участник регионального проекта)*	С.Н. Лесных	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
4.	*(участник регионального проекта)*	Т.В. Слабинская	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
Результат: разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг					
1.	*(ответственный за достижение результата регионального проекта)*	М.И. Сим	Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области- директора Департамента здравоохранения Ивановской области	И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	*(администратор регионального проекта)*	О.А. Кустова	Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области-статс-секретарь	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	
3.	*(участник регионального проекта)*	С.Н. Лесных	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	*(участник регионального проекта)*	Т.В. Слабинская	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	М.И. Сим, Исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области-директора Департамента здравоохранения Ивановской области	

6. Дополнительная информация

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.02.2020	31.12.2021	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	*РРП*
2.	Разработка плана участия в выставках и других мероприятий, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.	01.01.2019	31.12.2019	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Разработан план участия в выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.	*РРП*
2.1.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области	01.01.2019	31.12.2021	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской	*РРП*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					области, для участия в выставочных мероприятиях, посвященных тематике экспорта медицинских услуг	
2.1.2	Разработка плана участия в выставочных мероприятиях, посвященных тематике экспорта медицинских услуг с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области.	01.01.2019	31.12.2022	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Разработан план участия в выставочных мероприятиях, посвященных тематике экспорта медицинских услуг с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период до 2024 г.	*РРП*
2.1.3	Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг.	01.01.2019	01.10.2024	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	*РРП*
3	Формирование цели и задач, а также состава	01.01.2019	01.03.2019	О.А. Кустова	Сформированы цели и	*РНП*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы функционирования рабочей группы.			С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	задачи, а также состав рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования рабочей группы на базе Департамента здравоохранения Ивановской области.	
3.1.1	Утверждение состава рабочей группы и регламента работы.	01.03.2019	31.03.2019	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Утвержден состав рабочей группы и регламент работы.	*РРП*
3.1.2	Создание и функционирование рабочей группы.	01.03.2019	31.12.2024	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Создан и обеспечено функционирование рабочей группы на базе Департамента здравоохранения Ивановской области.	*РРП*
4	Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	01.01.2019	31.12.2019	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Разработаны стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских	*РРП*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					услуг на территории региона.	
4.1.1	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	31.12.2019	31.12.2024	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	*РРП*
4.1.2	Разработка и внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	01.01.2019	31.12.2024	О.А. Кустова С.Н. Лесных, Т.В.Слабинская	Разработаны и внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	*РРП*

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Достижение цели «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 0,116 млн. долларов США) на период до 2024 года на территории Ивановской области» возможно при выполнении следующих задач: создание рабочей группы проекта, утверждение ее состава, стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг, внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка плана участия представителей Ивановской области в выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг. (основные каналы продвижения-информационные брошюры, размещение информации на интернет ресурсах, презентационные материалы на радио и телевидении). Целевая группа-иностранные граждане (интерес- возможность получения качественной медицинской помощи в плановом или экстренном порядке на территории Ивановской области по конкурентоспособным ценам). В комплексе это будет способствовать увеличению объема экспорта медицинских услуг в регионе на 11-40% ежегодно, что позволит к 2024 году достичь значения целевого показателя «Объем экспорта медицинских услуг»- 0,116 млн. долларов млн.долларов США.

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Объем экспорта медицинских услуг, млн.долларов США							
1.	Сумма указанных услуг) в млн. долл.)/количество пролеченных пациентов (чел.)	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Сбор данных	О.А. Кустова	региональный	год	

7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. долларов)			Всего, (млн. долларов)
			2018	2019	2020	
1.	*Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении*	-	-	-	-	-
1.1.	федеральный бюджет	-	X	X	X	X
1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-
1.1.2.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
1.1.3.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	внебюджетные источники	-	-	--	--	-
2.	Разработка и внедрение коммуникационных мероприятий по повышению уровня					

	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024					
2.1..	федеральный бюджет	-	X	X	X	X
2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
2.2.2.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*					
2.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации					
2.2.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*					
2.2.3.2	внебюджетные источники					
Всего по региональному проекту, в том числе:		-				
федеральный бюджет		-	X	X	X	X
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)		-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)		-	-	-	-	-
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		-	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается		-	-	-	-	-

наименование)					
внебюджетные источники	-				