П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Ивановская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Ивановская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель регионального проекта	Фокин Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
Администратор регионального проекта	Лесных Светлана Николаевна, заместитель директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Ивановская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
1.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ	Основной показатель	51,7000	31.12.2017	53,7000	54,7000	55,7000	56,7000	57,7000	58,7000

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Ивановская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ	Основной показатель	25,5000	31.12.2017	23,5000	22,5000	21,5000	20,5000	19,5000	18,5000

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Ивановская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях										
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , ПРОЦ	Основной показатель	54,6000	31.12.2017	57,9000	59,0000	60,1000	61,2000	62,3000	63,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
1.1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 01.07.2019 - 1 ЕД	01.07.2019	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	Ежегодное получение межбюджетного трансферта Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти Ивановской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2024	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Внедрена региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Организовано не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 3 ЕД на 31.12.2022 - 4 ЕД на 31.12.2023 - 5 ЕД на 31.12.2024 - 5 ЕД	31.12.2024	В 2019 году первый центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт в г.о. Шуе на базе ОБУЗ "Шуйская ЦРБ". ЦАОП будет обслуживать население семи прилегающих районов. В дальнейшем центры амбулаторной онкологической помощи будут открываться ежегодно. К концу 2024 года на территории Ивановской области будет открыто 5 ЦАОПов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи на 31.12.2024 - 5 ЕД	31.12.2024	В 2019 году первый центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт в г.о. Шуе на базе ОБУЗ "Шуйская ЦРБ". ЦАОП будет обслуживать население семи прилегающих районов. В дальнейшем центры амбулаторной онкологической помощи будут открываться ежегодно. К концу 2024 года на территории Ивановской области будет открыто 5 ЦАОПов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
6.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	Завершено переоснащение медицинским оборудованием областного бюджетного учреждения здравоохранения "Ивановский областной онкологический диспансер".
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
7.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	Завершено переоснащение медицинским оборудованием областного бюджетного учреждения здравоохранения "Ивановский областной онкологический диспансер".

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Собственные результаты		
8.1	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта помещений для размещения ЦАОП, включающее планировочные решения и дизайн-проект.
8.2	Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений под ЦАОП
8.3	Приобретение оборудования областными учреждениями здравоохранения на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	В целях сокращения сроков диагностики онкозаболеваний и повышения ее качества н а базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» будет создан центр амбулаторной онкологической помощи, обладающий полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения	2,88	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,88	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2,88	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения	57,78	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	57,78	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97
1.2.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	57,78	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97
1.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение оборудования областными учреждениями здравоохранения	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
1.3.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
1.3.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
1.3.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями							
2.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,30
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	1 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,30
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,30
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
3.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	276,94	492,60	199,88	239,15	0,00	0,00	1 208,57
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	276,94	492,60	199,88	239,15	0,00	0,00	1 208,57
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	276,94	492,60	199,88	239,15	0,00	0,00	1 208,57
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	276,94	492,60	199,88	239,15	0,00	0,00	1 208,57
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		1 494,75	551,29	199,88	239,15	0,00	0,00	2 485,07
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ивановская область)		276,94	492,60	199,88	239,15	0,00	0,00	1 208,57
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		1 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1 494,75	551,29	199,88	239,15	0,00	0,00	2 485,07
бюджет субъекта Российской Федерации		355,45	551,29	199,88	239,15	0,00	0,00	1 345,77
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
2	Администратор регионального проекта	Лесных С.Н.	заместитель директора	Фокин А.М.	100
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
4	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100

6	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
8	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
10	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
12	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	100
13	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
Приобретение оборудования областными учреждениями здравоохранения					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
15	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100

Организовано не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
17	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
19	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100

21	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
22	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	100
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
24	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100

6. Дополнительная информация

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Основной целью регионального проекта является снижение смертности
от новообразований, в том числе злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 198,3 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Дополнительными показателями регионального проекта являются достижение к 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 58,7% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 18,5%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на

профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц

5 центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

Внедрение своевременных методов диагностики.

Создание региональных систем учета пациентов.

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально технической базы ОБУЗ «ИвООД».
Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями.

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Ивановская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.	
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.03.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		КРП
1.1.1	Разработка требований к региональным программам "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.03.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области -	Прочий тип документа	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
1.2	КТ: Документ разработан	-	01.05.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
1.2.1	Разработка 85 проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.05.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		КРП
1.3.1	Согласование документа с заинтересованными органами и организациями	01.04.2019	01.07.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Прочий тип документа	РНП
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.201	Слабинская Т. В.,		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			9	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
1.4.1	Утверждение 85 региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
1.5	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		КРП
1.5.1	Публикация документа	01.04.2019	01.07.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Прочий тип документа	РНП
2	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента	Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта помещений для размещения ЦАОП,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области	включающее планировочные решения и дизайн-проект.	
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.1.1	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Прочий тип документа	РРП
2.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение	КРП
2.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		КРП
2.3.1	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
3	Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений под ЦАОП	-
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Акт	КРП
3.1.1	Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения выполнен	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области -	Акт Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				директор Департамента здравоохранения Ивановской области	выполнен	
3.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	КРП
3.2.1	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
3.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области		
3.3.1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
4	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Ежегодное получение межбюджетного трансферта Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программе	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти Ивановской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.	
4.1	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в усло-виях круглосуточного и дневного стационаров.	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет ТФОМС Иванов-ской области	РРП
4.1.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.12.2019	Березина И. Г., Директор	Отчет Отчет ТФОМС Иванов-ской области	РНП
4.1.2	Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения	01.01.2019	31.12.2019	Березина И. Г., Директор	Прочий тип документа Закон Ивановской области о бюджете ТФОМС Ивановской области на теку-щий год	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров					
4.2	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
4.2.1	Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2020	31.12.2020	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП
4.2.2	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.12.2020	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП
4.3	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области -		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств			директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
4.3.1	Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2012	31.12.2021	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП
4.3.2	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.12.2021	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП
4.4	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2022	31.12.2022	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП
4.4.2	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.12.2022	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП
4.5	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	-	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
4.5.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.02.2023	31.12.2023	Березина И. Г., Директор	Отчет Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП
4.5.2	Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с	01.01.2023	31.12.2023	Березина И. Г., Директор	Отчет Отчет ТФОМС Ивановской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров					
4.6	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
4.6.1	Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2024	31.12.2024	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП
4.6.2	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.01.2024	31.12.2024	Березина И. Г., Директор	Отчет отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					больным с онкологическими заболеваниями.Внедрена региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	
5.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
5.1.1	подготовка для утверждения паспорта регионального проекта	01.01.2024	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет	РРП
5.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта)			Ивановской области		
5.2.1	Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.01.2024	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет	РРП
5.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
5.3.1	мониторинг реализации соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.01.2024	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет	РРП
5.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области -		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
5.4.1	мониторинг реализации регионального проекта	01.01.2024	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет	РРП
5.5	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет Департамента здра-воохранения Ивановской области о результатах про-ведения информационно-коммуникационной кампа-нии, направленной на ранее выявление онко-логических заболеваний и повышение приверженно-сти к лечению	РНП
5.5.1	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение при-верженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.2	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2020	31.12.2020	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах разработки креативной концеп-ции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
5.5.3	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2020	31.12.2020	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
5.5.4	Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2020	01.01.2020	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о создании, поддержке и развитии интер-нет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 500 пользователей в сутки.	РРП
5.5.5	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2020	31.12.2020	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					эффективности рекламно-информационных кампаний.	
5.6	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РНП
5.6.1	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2021	31.12.2021	Лесных С. Н., заместитель директора	Докладная записка доклад	РРП
5.6.2	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет»,	01.01.2021	31.12.2021	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	макеты наружной рекламы).				информационных материалов	
5.6.3	Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2021	31.12.2021	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 1000 пользователей в сутки.	РРП
5.6.4	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2021	31.12.2021	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
5.6.5	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2021	31.12.2021	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
5.7	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	приверженности к лечению			Департамента здравоохранения Ивановской области	информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	
5.7.1	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2022	31.12.2022	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет отчет	РРП
5.7.2	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2022	31.12.2022	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
5.7.3	Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2022	31.12.2022	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 1500	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					пользователей в сутки.	
5.7.4	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2022	31.12.2022	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
5.7.5	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2022	31.12.2022	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РНП
5.8.1	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологиче-ских заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет отчет	РРП
5.8.2	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
					Отчет Отчет о создании,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8.3	Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель директора	поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 1500 пользователей в сутки.	РРП
5.8.4	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
5.8.5	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
5.9	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет Департамента здра-воохранения Ивановской области о результатах про-ведения информационно-коммуникационной кампа-нии, направленной на ранее выявление онко-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					логических заболеваний и повышение приверженно-сти к лечению	
5.9.1	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2019	31.12.2019	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
5.9.2	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ гра-фических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, веде-ние групп в социальных сетях, работа в тематиче-ских блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2019	31.12.2019	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
5.9.3	Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2019	31.12.2019	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о создании, под-держке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 500 пользователей в сутки.ователей в сутки.	РРП
5.9.4	За 2019 год информационно-коммуникационной	01.07.2019	31.12.2019	Лесных С. Н., заместитель	Отчет отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			директора		
5.9.5	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернетролики, интернетбаннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах разработки креативной концеп-ции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
5.10	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РНП
5.10.1	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов	01.01.2024	31.12.2024	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах разработки креативной концепции с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).				определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
5.10.2	Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 500 пользователей в сутки.	01.01.2024	31.12.2024	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 1500 пользователей в сутки.	РРП
5.10.3	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2024	31.12.2024	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
5.10.4	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2024	31.12.2024	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.5	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2024	31.12.2024	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет отчет	РРП
6	Приобретение оборудования областными учреждениями здравоохранения	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Вцелях сокращения сроков диагностики онкозаболеваний и повышения ее качества на базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» будет создан центр амбулаторной онкологической помощи,обладающий полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности.	-
6.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.201	Фокин А. М., член	Соглашение Заключено	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		9	Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
6.1.1	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
6.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	КРП
6.2.1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области -	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				директор Департамента здравоохранения Ивановской области	юридическому (физическому) лицу	
7	Организовано не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	В 2019 году первый центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт в г.о. Шуе на базе ОБУЗ "Шуйская ЦРБ". ЦАОП будет обслуживать население семи прилегающих районов. В дальнейшем центры амбулаторной онкологической помощи будут открываться ежегодно. К концу 2024 года на территории Ивановской области будет открыто 5 ЦАОПов.	-
7.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.02.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.1.1	определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области		
7.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.2.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ"Шуйская ЦРБ"	01.01.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет об обеспечении ЦАОПа соответствующими кадрами	РРП
7.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.4.1	Получение лицензии в соответствии с видами	30.09.201	31.12.201	Фокин А. М., член		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оказания медицинской помощи	9	9	Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
7.5	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.02.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.5.1	Определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ"	01.01.2020	15.02.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
7.6	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.6.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) в соответствии с кадрами	01.01.2020	31.12.2020	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет обеспечена деятельность в соответствии с кадрами	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.7	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)		31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.7.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2020	31.12.2020	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет обеспечена деятельность в соответствии с оборудованием и финансированием	РРП
7.8	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.8.1	получена лицензия на медицинскую помощь в центре амбулаторной онкологической помощи	30.09.2020	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
7.9	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.02.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области		
7.9.1	Определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ "Городская клиническая больница №7"	01.01.2021	15.02.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
7.10	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.10.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2021	31.12.2021	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
7.11	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.11.	Обеспечена организация деятельности	01.01.202	31.12.202	Лесных С. Н.,	Отчет Обеспечена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы	1	1	заместитель директора	организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы	
7.12	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.12.1	получены лицензии на медицинскую деятельность в центре амбулаторной онкологической помощи	30.09.2021	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
7.13	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.13.1	Определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ"ГКБ № 4"	01.01.2022	15.02.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области		
7.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.14.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2022	31.12.2022	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
7.15	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.15.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2022	31.12.2022	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	РРП
7.16	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подразделения)			Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
7.16.1	получены лицензии на медицинскую деятельность в центре амбулаторной онкологической помощи	30.09.2022	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
7.17	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.02.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.17.1	определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ "Тейковская ЦРБ"	01.01.2023	15.02.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
7.18	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области		
7.18.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	РРП
7.19	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.19.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) в соответствии с финансированием и оборудованием	01.01.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель директора	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	РРП
7.20	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.20.1	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	30.09.2023	31.12.2023	Лесных С. Н., заместитель	Отчет Получены лицензии,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подразделения)			директора	соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	
8	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Завершено переоснащение медицинским оборудованием областного бюджетного учреждения здравоохранения "Ивановский областной онкологический диспансер".	-
8.1	КТ: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Прочий тип документа Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
8.1.1	Заключение соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	01.02.2019	01.04.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента	Соглашение Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			здравоохранения Ивановской области	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.2	КТ: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
8.2.1	Реализация соглашений с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчеты о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.3.1	Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.01.2020	01.04.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение заключение соглашения	РРП
8.4	КТ: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.4.1	реализация соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных	01.04.2020	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства	Отчет о реализации соглашения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
8.5	КТ: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.5.1	Реализация соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о реализации соглашения	РРП
8.6	КТ: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.6.1	Заключены соглашения	01.01.202	01.04.202	Фокин А. М., член	Соглашение соглашение о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1	1	Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	
8.7	КТ: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.7.1	Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2022	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет реализация соглашения	РРП
8.8	КТ: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.8.1	Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.01.2022	01.04.2022	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
8.9	КТ: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.9.1	Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.10	КТ: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.10.1	заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.01.2023	01.04.2023	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
8.11	КТ: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области -		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
8.11.1	реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2024	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
8.12	КТ: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.12.1	Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	01.01.2024	01.04.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Департамента здравоохранения Ивановской области	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9	Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	В 2019 году первый центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт в г.о. Шуе на базе ОБУЗ "Шуйская ЦРБ". ЦАОП будет обслуживать население семи прилегающих районов. В дальнейшем центры амбулаторной онкологической помощи будут открываться ежегодно. К концу 2024 года на территории Ивановской области будет открыто 5 ЦАОПов.	-
9.1	КТ: Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области		
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Завершено переоснащение медицинским оборудованием областного бюджетного учреждения здравоохранения "Ивановский областной онкологический диспансер".	-
10.1	КТ: Заключены соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Прочий тип документа Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
10.1.1	Заключение соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	01.01.2024	01.04.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор	Соглашение Соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Департамента здравоохранения Ивановской области	трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
10.2	КТ: Реализованы соглашения с Ивановской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчеты о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
10.2.1	Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2024	31.12.2024	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Ивановская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ							
$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$							
1	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения)	a - число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, ЧЕЛ	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Отношение числа умерших от от новообразований, в том числе от злокачественных, к среднегодовой численности населения по текущей оценке
		b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ							
$\frac{a}{b} \cdot 100\%$							
2	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)	- выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно) , ЧЕЛ	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	относительный показатель
		- из числа злокачественных новообразований имели I стадию , ЧЕЛ	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)		Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	относительный показатель
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ПРОЦ							
$K = \frac{a}{b} \cdot 100$							
3	Доля новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	a - Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), ЕД	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	b - число выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно) , ЕД	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)