**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ивановская область)

1. Основные положения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наименование федерального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ивановская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Фокин Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| Администратор регионального проекта | Лесных Светлана Николаевна, заместитель директора | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области" | | |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ | Основной показатель | 25,6000 | 31.12.2017 | 23,8000 | 22,9000 | 22,0000 | 21,1000 | 20,3000 | 19,6000 |

| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , ЧЕЛ | Основной показатель | 83,5000 | 31.12.2017 | 77,5000 | 74,6000 | 71,8000 | 68,9000 | 66,1000 | 64,0000 |

| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ | Основной показатель | 7,7000 | 31.12.2017 | 7,5000 | 7,4000 | 7,3000 | 7,2000 | 7,1000 | 7,0000 |

| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ | Основной показатель | 15,9000 | 31.12.2017 | 15,0000 | 14,8000 | 14,5000 | 14,3000 | 14,0000 | 13,8000 |

| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ | Основной показатель | 20,9000 | 31.12.2017 | 31,6000 | 38,6000 | 45,2000 | 53,2000 | 59,4000 | 60,0000 |

| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД | Основной показатель | 0,9930 | 31.12.2017 | 1,5010 | 1,8340 | 2,1480 | 2,5280 | 2,8220 | 2,8510 |

| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ | Основной показатель | 92,4000 | 31.12.2017 | 92,9000 | 93,3000 | 93,7000 | 94,1000 | 94,6000 | 95,0000 |

## 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"<br>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерациина основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.<br>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 | | |
| 1.1 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"<br><br>на 01.07.2019 - 1 ЕД | 01.07.2019 | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении<br>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.<br>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска<br><br>на 31.12.2020 - 50 ПРОЦ<br>на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ<br>на 31.12.2022 - 50 ПРОЦ<br>на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ<br>на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ | 31.12.2024 | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации<br>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.<br>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации<br><br>на 31.12.2019 - 1 ЕД<br>на 31.12.2020 - 1 ЕД<br>на 31.12.2021 - 1 ЕД<br>на 31.12.2022 - 1 ЕД<br>на 31.12.2023 - 1 ЕД<br>на 31.12.2024 - 1 ЕД | 31.12.2024 | Переоснащение регионального сосудистого центра в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница».<br>Переоснащение первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», ОБУЗ "Шуйская ЦРБ".<br>Дооснащение первичного сосудистого отделения для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО на базе ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ". |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации<br>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.<br>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 4.1 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации<br><br>на 31.12.2024 - 4 ЕД | 31.12.2024 | |
| | | | |
| 5 | Собственные результаты | | |
| 5.1 | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения<br><br>на 31.12.2019 - 1 ЕД | 31.12.2019 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта помещений ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" для дооснащения для проведения рентгенэндоваскулярных метолдов лечения. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2 | Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения<br><br>на 31.12.2019 - 1 ЕД | 31.12.2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" |
| 5.3 | Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лекарственными препаратами в амбулаторных условиях лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания | 31.12.2020 | |

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | 23,60 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 23,60 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| 1.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 23,60 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лекарственными препаратами в амбулаторных условиях лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 16,77 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 16,77 |
| 1.3.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 16,77 |
| 1.3.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | | |
| 2.1 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | 0,00 | 111,64 | 111,64 | 111,64 | 0,00 | 0,00 | 334,91 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область) | 0,00 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 331,57 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 111,64 | 111,64 | 111,64 | 0,00 | 0,00 | 334,91 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 111,64 | 111,64 | 111,64 | 0,00 | 0,00 | 334,91 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации | | | | | | | |
| 3.1 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | 107,18 | 114,64 | 89,25 | 143,73 | 0,00 | 0,00 | 454,81 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область) | 107,18 | 114,64 | 89,25 | 143,73 | 0,00 | 0,00 | 454,81 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 107,18 | 114,64 | 89,25 | 143,73 | 0,00 | 0,00 | 454,81 |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 107,18 | 14,91 | 89,25 | 143,73 | 0,00 | 0,00 | 354,81 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 131,58 | 240,07 | 206,48 | 260,96 | 0,00 | 0,00 | 839,08 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ивановская область) | | 107,18 | 225,16 | 199,78 | 254,25 | 0,00 | 0,00 | 786,37 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 131,58 | 240,07 | 206,48 | 260,96 | 0,00 | 0,00 | 839,08 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 131,58 | 240,07 | 206,48 | 260,96 | 0,00 | 0,00 | 839,08 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Лесных С.Н. | заместитель директора | Фокин А.М. | 100 |
| В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Участник регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| 8 | Участник регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лекарственными препаратами в амбулаторных условиях лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| 12 | Участник регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |
| Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фокин А.М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Эрмиш И.Г. | 100 |

# 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ивановская область)

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
## по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. | |
| 1.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.03.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа | РРП |
| 1.1.1 | Разработка требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения | Прочий тип документа Требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Ивановской области | | |
| 1.2 | КТ: Документ разработан | - | 01.05.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | РРП |
| 1.2.1 | Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РНП |
| 1.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | РРП |
| 1.3.1 | Согласование проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями субъекта Российской Федерации | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет | РНП |
| 1.4 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.07.201 | Фокин А. М., член | | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 9 | Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| 1.4.1 | Приняие актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | РНП |
| 1.5 | КТ: Документ опубликован | - | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | ПК |
| 1.5.1 | Опубликование актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет | РНП |
| 1.6 | КТ: Документ опубликован | - | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор | Постановление Постановление Правительства Ивановской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| 1.6.1 | Разработка регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | РНП |
| 1.6.2 | Утверждение регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Постановление Постановление Правительства Ивановской области | РНП |
| 2 | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта помещений ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" для дооснащения для проведения рентгенэндоваскулярных метолдов лечения. | - |
| 2.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Прочий тип документа | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | здравоохранения Ивановской области | | |
| 2.1.1 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа | РРП |
| 2.2 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Соглашение | КРП |
| 2.2.1 | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | РРП |
| 2.3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор | Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Департамента здравоохранения Ивановской области | (физическому) лицу | |
| 2.3.1 | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | РРП |
| 3 | Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" | - |
| 3.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Акт Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения выполнен | КРП |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения выпонен | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Акт Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения выпонен | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | КРП |
| 3.2.1 | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | РРП |
| 3.3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | КРП |
| 3.3.1 | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства | Отчет Отчет о выполнении соглашения о | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | (физическому) лицу | | | Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 4 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | - | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | медицинской профилактики и школ пациентов. | |
| 4.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа План-график закупок | РРП |
| 4.1.1 | Утвержден план-график закупок | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа | РРП |
| 4.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Реестр заключенных государственных контрактов | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор | Акт Акты приема-передачи товара | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Платежное поручение | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.5 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа План-график закупок | РРП |
| 4.5.1 | Утвержден план-график закупок | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа | РРП |
| 4.6 | КТ: Сведения о государственном | - | 31.12.202 | Фокин А. М., член | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | 1 | Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Реестр заключенных государственных контрактов | |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.7 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Акт Акты приема-передачи товара | РРП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.8 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Платежное поручение | РРП |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.9 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - | Прочий тип документа План-график закупок | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| 4.9.1 | Утвержден план-график закупок | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа план-график закупок | РРП |
| 4.10 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Реестр заключенных государственных контрактов | РРП |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.11 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Акт Акты приема-передачи товара | РРП |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| | | - | | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | 31.12.2022 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Платежное поручение | РРП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.13 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа План-график закупок | РРП |
| 4.13.1 | Утвержден план-график закупок | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Утвержден план-график закупок | РРП |
| 4.14 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Реестр заключенных государственных контрактов | РРП |
| | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.15 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Акт Акты приема-передачи товара | РРП |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.16 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Платежное поручение | РРП |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.17 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа План-график закупок | РРП |
| 4.17.1 | Утвержден план-график закупок | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Фокин А. М., член Правительства | Прочий тип документа план-график закупок | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| 4.18 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Реестр заключенных государственных контрактов | РРП |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.19 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Акт Акты приема-передачи товара | РРП |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.20 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Платежное поручение | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | - | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Переоснащение регионального сосудистого центра в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница».Переоснащение первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»,ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», ОБУЗ "Шуйская ЦРБ".Дооснащение первичного сосудистого отделения для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО на базе ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ". | - |
| | | - | | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.1.1 | Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.1.2 | Заключение соглашения между Правительством Ивановской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Соглашение о предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ивановской области на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | РРП |
| 5.2 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 31.12.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| 5.2.1 | Определение первичного сосудистого отделения для дооснащения для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения:<br>ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.3 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 31.12.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.3.1 | Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:<br>ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РНП |
| 5.3.2 | Заключение соглашения между Правительством Ивановской области и Министерством здравоохранения Российской | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Соглашение о предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ивановской | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | области на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | |
| 5.4 | КТ: Акт утвержден (подписан) | - | 01.02.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет субъектов Российской Федерации | РРП |
| 5.4.1 | Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.5 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 31.12.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.5.1 | Определение первичного сосудистого отделения для переоснащения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» | | | Департамента здравоохранения Ивановской области | | |
| 5.5.2 | Заключение соглашения между Правительством Ивановской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Прочий тип документа Соглашение о предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ивановской области на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | РРП |
| 5.6 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 31.12.2022 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.6.1 | Определение первичного сосудистого отделения для переоснащения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РНП |
| 5.6.2 | Заключение соглашения между | 01.01.202 | 01.06.202 | Фокин А. М., член | Прочий тип документа | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Правительством Ивановской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 2 | 2 | Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Соглашение о предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ивановской области на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | |
| 5.7 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 31.12.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.7.1 | Определение первичного сосудистого отделения для переоснащения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:<br>ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области | РРП |
| 5.7.2 | Заключение соглашения между Правительством Ивановской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении первичного сосудистого отделения, в том числе | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Прочий тип документа Соглашение о предоставление иного межбюджетного трансферта из | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | оборудованием для ранней медицинской реабилитации | | | здравоохранения Ивановской области | федерального бюджета бюджету Ивановской области на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | |
| 5.8 | КТ: Документ опубликован | - | 01.07.2023 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РРП |
| 5.8.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2023 | 01.07.2023 | Батурин Д. И., Заместитель директора департамента | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | |
| 5.9 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | | РРП |
| 5.9.1 | переоснащен региональный сосудистый центр ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет | РРП |
| 5.9.2 | определен региональный сосудистый центр для переоснащения оборудованием, в том числе для ранней медицинской реабилитации | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области | Отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ивановская область)

# МЕТОДИКА
## расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ | | | | | | | |
| $$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$$ | | | | | | | |
| 1 | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения |
| | | a - Число умерших от инфаркта миокарда, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ | | | | | | | |
| $K = \frac{a}{b} \cdot 100000$ | | | | | | | |
| 2 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения |
| | | a - Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения, ЧЕЛ | Росстат | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | до 31 декабря Ежегодно | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ | | | | | | | |
| $$K = \frac{a}{b} \cdot 100$$ | | | | | | | |
| 3 | Доля умерших в больницах от инфаркта миокарда в общем числе выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда | - число выбывших (выписанные + умершие) с инфарктом миокарда, ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
| | | - число умерших в стационаре от инфаркта миокарда , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ | | | | | | | |
| $$K = \frac{a}{b} \cdot 100$$ | | | | | | | |
| 4 | Доля числа умерших в больницах от ОНМК в общем числе выбывших за тот же период больных с ОНМК | - число умерших в стационаре от ОНМК , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
| | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % ПРОЦ | | | | | | | |
| $K = \frac{r}{b}$ | | | | | | | |
| 5 | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
| | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД | | | | | | | |
| r | | | | | | | |
| 6 | Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | абсолютный показатель |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % ПРОЦ | | | | | | | |
| $$К = \frac{a}{b} \cdot 100$$ | | | | | | | |
| 7 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями в числе пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения | - число пациентов, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова скорой медицинской помощи , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | |