П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ивановская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Ивановская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель регионального проекта	Фокин Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
Администратор регионального проекта	Лесных Светлана Николаевна, заместитель директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число граждан, прошедших профилактические осмотры										
1.1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,3900	31.12.2017	0,4230	0,4340	0,4470	0,5270	0,5850	0,6810

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре										
1.2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ	Основной показатель	15,7000	31.12.2017	16,4000	17,2000	17,9000	18,6000	19,3000	20,0000

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»										
1.3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	25,0000	41,0000	53,0000	61,0000	65,0000	69,0000

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации										
1.4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ	Основной показатель	48,0000	31.10.2018	52,0000	56,0000	60,0000	64,0000	67,0000	71,0000

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями											
1.5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ	Основной показатель	51,4000	31.12.2017	54,4000	58,4000	62,9000	66,9000	70,9000	74,9000	

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)											
1.6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	8,3000	16,7000	25,0000	41,7000	54,2000	62,5000	

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад										
1.7	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений	Основной показатель	7,6000	31.12.2017	18,6000	29,6000	29,6000	29,6000	29,6000	29,6000

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты										
1.8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Ивановская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее											
1.9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	60,0000	67,0000	74,0000	81,0000	88,0000	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
1.1	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий на 31.12.2019 - 2 шт на 31.12.2020 - 2 шт	31.12.2020	Произведена замена, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
2.1	Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году на 01.12.2020 - 5 шт на 31.12.2020 - 0 шт	31.12.2020	Функционируют 5 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году в Вичугскую ЦРБ, Лежневскую ЦРБ, Комсомольскую ЦРБ, Родниковскую ЦРБ, Кинешемскую ЦРБ.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
3.1	Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) на 31.12.2020 - 2 шт на 31.12.2021 - 0 шт	31.12.2021	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
4.1	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на 31.12.2020 - 0 ЕД	31.12.2020	Схемы территориального планирования Ивановской области включают Схему территориального планирования объектов здравоохранения Ивановской области, которая размещена на портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования, и содержит сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
5.1	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. на 31.12.2020 - 1 шт	31.12.2020	Построено/реконструировано не менее одной вертолетной площадки (в том числе на территории областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановская областная клиническая больница»). Строительство/реконструкция вертолетных площадок осуществляется за счет средств областного бюджета или в рамках государственно-частного партнерства, или за счет средств инвестора (авиакомпании)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
6.1	Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением на 31.12.2021 - 0 шт	31.12.2021	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
7.1	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов на 31.12.2019 - 5 шт	31.12.2019	Функционируют 5 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году в Вичугскую ЦРБ, Лежневскую ЦРБ, Комсосольскую ЦРБ, Родниковскую ЦРБ, Кинешемскую ЦРБ.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
8.1	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи на 31.12.2021 - 1 ЕД	31.12.2021	В 2019 году в Ивановской области с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации внедрены автоматизированные системы диспетчеризации, позволяющие автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующимив реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнитьдополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнитьдополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 годувыполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
9.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 60 ЕД на 31.12.2021 - 67 ЕД на 31.12.2022 - 74 ЕД на 31.12.2023 - 81 ЕД на 31.12.2024 - 88 ЕД	31.12.2024	В Ивановской области, ранее не использовавшей санитарную авиацию, в результате реализации проекта с 2020 года начаты регулярные вылеты санитарной авиации. К 2024 году число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации ежегодно, увеличено до 130 человек.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019		
1.1	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 15.05.2019 - 1 ЕД	15.05.2019	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», осуществляющий функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда ОМС, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи на 31.12.2019 - 26 ПРОЦ на 31.12.2020 - 42 ПРОЦ на 31.12.2021 - 55 ПРОЦ на 31.12.2022 - 63 ПРОЦ на 31.12.2023 - 67 ПРОЦ на 31.12.2024 - 71 ПРОЦ	31.12.2024	Обеспечено участие 69 медицинских организаций в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, качественное оказание медицинской помощи, приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на 31.12.2019 - 43 ПРОЦ на 31.12.2020 - 47.1 ПРОЦ на 31.12.2021 - 64.2 ПРОЦ на 31.12.2022 - 73.7 ПРОЦ на 31.12.2023 - 87.2 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	Число граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры в Ивановской области, к 2024 году составляет 0,681 млн. человек ежегодно. Охват застрахованных лиц информированием страховыми представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра к 2024 году составляет 100%

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		
2.1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями на 20.03.2020 - 54.4 ПРОЦ на 20.03.2021 - 58.4 ПРОЦ на 20.03.2022 - 62.9 ПРОЦ на 20.03.2023 - 66.9 ПРОЦ на 20.03.2024 - 70.9 ПРОЦ на 20.03.2025 - 74.9 ПРОЦ	20.03.2025	
2.2	Приобретение и установка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	31.12.2020	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Приобретение и установка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации							
3.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	44,00	41,62	41,62	0,00	0,00	127,23

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	0,00	31,16	23,93	24,62	0,00	0,00	79,71
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	44,00	41,62	41,62	0,00	0,00	127,23
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	44,00	41,62	41,62	0,00	0,00	127,23
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов							
4.1	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ивановская область)	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фондов							
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	55,40	41,62	41,62	0,00	0,00	138,63
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ивановская область)		55,19	31,16	23,93	24,62	0,00	0,00	134,90
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	55,40	41,62	41,62	0,00	0,00	138,63
бюджет субъекта Российской Федерации		38,50	55,40	41,62	41,62	0,00	0,00	177,13
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	30
2	Администратор регионального проекта	Лесных С.Н.	заместитель директора	Фокин А.М.	30
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
12	Участник регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	10
13	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	30
Приобретение и установка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	30
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30
19	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	30

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Ивановская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Число граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры в Ивановской области, к 2024 году составляет 0,681 млн. человек ежегодно. Охват застрахованных лиц информированием страховыми представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра к 2024 году составляет 100%	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.1.1	Усовершенствована маршрутизация пациентов при проведении профилактических медицинских осмотров	01.01.2019	30.05.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента	Распоряжение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области		
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.2.1	В 8,3 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.3.1	Число граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры в Ивановской области к 2019 году составляет 0,423 млн. человек	01.01.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.4	КТ: Акт вступил в силу	-	25.03.2019	Слабинская Т. В., заместитель	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
1.4.1	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий.	01.01.2019	30.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РНП
1.5	КТ: Акт разработан	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ	РРП
1.5.1	Разработка и внесение изменения в Форму типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1030н .	01.01.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ	РНП
1.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.6.1	В 16,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного	01.01.2020	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций			директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.7.1	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра - 47,1 %	01.01.2020	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.8.1	В 25,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых	01.01.2021	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медицинских организаций					
1.8.2	Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Ивановской области в 2021 году.	01.01.2021	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.9.1	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра - 64,2%	01.01.2021	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.10.1	В 41,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют	01.01.2022	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций			Ивановской области		
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.11.1	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра - 73,7%	01.01.2022	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.12.1	В 54,2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2023	31.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.202	Слабинская Т. В.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			3	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
1.13.1	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра - 87,2%	01.01.2023	31.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.14.1	В 62,5 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2024	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра - 100%	01.01.2024	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
2	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Произведена замена, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек.	-
2.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	15.05.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	30.09.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет о создании 3 фельдшерско-акушерских пунктов	ПК
2.4.1	В Ивановской области с использованием средств полученных иных межбюджетных трансфертов обеспечено создание 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, подготовленных к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности	01.10.2019	01.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Ивановской области в Минздрав России	РРП
2.4.2	Заключено соглашение между Минздравом России и Правительством Ивановской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	15.01.2019	15.02.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Прочий тип документа Соглашение между Минздравом России и Правительством Ивановской области о замене фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.3	Произведена замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса	01.01.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет о создании новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.	РНП
2.5	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.5.1	Земельный участок предоставлен заказчику	01.01.2020	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.6	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	30.09.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.6.1	Строительно-монтажные работы завершены	30.05.2020	30.09.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		15.11.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.7.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	30.10.2020	15.11.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
2.8	КТ: Отчет о функционировании созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункты, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
2.8.1	Функционируют созданные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением	01.01.2020	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РНП
3	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Обеспечено участие 69 медицинских организаций в создании и тиражировании «Новой модели медицинской	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области	организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, качественное оказание медицинской помощи, приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2019	01.02.2019	Старченкова А. М., Специалист-эксперт	Приказ	РРП
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.2.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2021 году участвует 25 структурных подразделения медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	20.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.3.1	Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2020	01.02.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ	РРП
3.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.202	Слабинская Т. В.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			0	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
3.4.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году участвует 41 структурное подразделение медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	01.01.2020	20.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
3.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.5.1	Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2021	01.02.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ	РРП
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.6.1	В создании и тиражировании «Новой модели	01.01.202	20.12.202	Слабинская Т. В.,	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2021 году участвует 53 структурных подразделения медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	1	1	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
3.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.7.1	Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2022	01.02.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ	РРП
3.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.8.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2022 году участвует 61 структурное подразделение медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	01.01.2022	20.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.202	Слабинская Т. В.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		3	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
3.9.1	Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2023	01.02.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ	РРП
3.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.10.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2023 году участвует 65 структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	01.01.2023	20.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
3.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РНП
3.11.	Утвержден перечень медицинских	01.01.202	01.02.202	Слабинская Т. В.,	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	4	4	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.12.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2024 году участвует 69 структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	01.01.2024	20.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
4	Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Функционируют 5 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году в Вичугскую ЦРБ, Лежневскую ЦРБ, Комсомольскую ЦРБ, Родниковскую ЦРБ, Кинешемскую ЦРБ.	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.01.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
4.1.1	Утвержден приказ, утверждающий график работы передвижных медицинских комплектов	01.01.2020	31.01.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ	РРП
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
4.2.1	В Ивановской области разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	01.01.2020	01.04.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
4.3.1	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 29,6 тыс.посещений.	01.01.2020	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
4.4	КТ: Функционирует не менее 1 мобильного медицинского комплекса, закупленного в 2019 году	-	01.01.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчет в Минздрав России	ПК
4.4.1	Приобретено 5 мобильных медицинских комплекса	01.01.2019	31.12.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РНП
4.4.2	Департаментом здравоохранения Ивановской области определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов, заключены договора на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, переданы в медицинские организации	01.01.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ПК
4.4.3	В Ивановской области разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	01.08.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Приказ Приказ главного врача об утверждении плана-графика выездов мобильного комплекса предоставлены в Департамент здравоохранения Ивановской области	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.4	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами	15.01.2019	15.02.2019	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Прочий тип документа Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов	РНП
5	Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	-	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.	
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
5.1.1	Функционируют фельдшерско-акушерские пункты, созданные в 2019 году	01.01.2020	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
6	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Схемы территориального планирования Ивановской области включают Схему территориального планирования объектов здравоохранения Ивановской области,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					которая размещена на портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования, и содержит сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	
6.1	КТ: Акт разработан	-	01.03.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
6.1.1	Акт разработан	01.06.2019	01.03.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
6.2	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	01.03.2020	01.07.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
6.3	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	01.08.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
6.3.1	В схемы территориального планирования Ивановской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2020	01.08.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	-	20.03.2025	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		-
7.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.03.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
7.1.1	Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов	01.01.2019	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.03.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.2.1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 54,4 %	01.01.2019	15.03.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.03.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.3.1	Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов	01.01.2020	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
7.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.03.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.4.1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 58,4 %	01.01.2020	15.03.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.03.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.5.1	Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов	01.01.2021	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.5.2	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную	01.01.2021	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медико-санитарную помощь			Ивановской области		
7.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.03.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.6.1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 62,9 %	01.01.2021	15.03.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.03.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.7.1	Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов	01.01.2022	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.03.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
7.8.1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 66,9 %	01.01.2022	15.03.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.03.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.9.1	Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов	01.01.2023	31.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.03.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.10.1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 70,9 %	01.01.2023	15.03.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
7.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.03.2025	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.11.1	Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов	01.01.2024	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
7.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.03.2025	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
7.12.1	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 74,9 %	01.01.2024	15.03.2025	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
8	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Построено/реконструировано не менее одной вертолетной площадки (в том числе на территории областного бюджетного	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	помощи.			Ивановской области	учреждения здравоохранения «Ивановская областная клиническаябольница»).Строительство/ реконструкция вертолетных площадок осуществляется за счет средств областного бюджета или в рамках государственно-частного партнерства, или за счет средств инвестора (авиакомпании)	
8.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.1.1	Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию)	01.04.2020	01.06.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
8.1.2	Направлен в Минздрав России акт о введении в эксплуатацию/акта выполненных работ по строительству/реконструкции вертолетных	20.11.2020	27.11.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов			здравоохранения Ивановской области		
8.1.3	Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов	01.06.2020	20.11.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
8.2.1	Построены (реконструированы) вертолётные (посадочные) площадки - 2	01.01.2020	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
9	Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.	
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	-	31.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Функционируют 5 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году в Вичугскую ЦРБ, Лежневскую ЦРБ, Комсосольскую ЦРБ, Родниковскую ЦРБ, Кинешемскую ЦРБ.	-
10.1	КТ: Приобретенные передвижные медицинские	-	20.12.201	Фокин А. М., член		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	комплексы переданы в медицинские организации		9	Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
10.1.1	Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	01.10.2019	20.12.2019	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
11	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи	-	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	В 2019 году в Ивановской области с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации внедрены автоматизированные системы диспетчеризации, позволяющие автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	
11.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
11.1.1	Сформированы и утверждены технические документы для создания региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи	01.01.2021	01.06.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
11.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
11.2.1	Создана региональная системы диспетчеризации скорой медицинской помощи	01.03.2021	01.07.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Департамента здравоохранения Ивановской области		
11.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
11.3.1	Региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи аттестована и сертифицирована по требованиям безопасности информации	01.07.2021	01.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
11.4	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
11.4.1	Региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи введена в эксплуатацию	01.12.2021	31.12.2021	Фокин А. М., член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	В Ивановской области, ранее не использовавшей санитарную авиацию, в результате реализации проекта с 2020 года начаты регулярные вылеты санитарной авиации. К 2024 году число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации ежегодно, увеличено до 130 человек.	-
12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год.	01.01.2020	15.03.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение	РРП
12.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
12.2.1	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2020	15.03.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.3.1	Эвакуировано с использованием санитарной авиации 97 человек, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ивановской области, в 2020 году.	01.01.2020	31.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.4	КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2020 года	-	01.07.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.4.1	Утверждена стратегия развития санитарной авиации на территории Ивановской области до 2024 года	01.01.2020	01.07.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
12.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.5.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год.	01.01.2021	15.03.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение	РРП
12.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.6.1	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2021	15.03.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области		
12.7.1	Эвакуировано с использованием санитарной авиации 99 человек, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ивановской области, в 2021 году.	01.01.2021	31.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.8	КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года	-	01.07.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.9.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год	01.01.2022	15.03.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.03.2022	Слабинская Т. В., заместитель		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(кадровое) обеспечение			директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
12.10.1	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2022	15.03.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.11.1	Эвакуировано с использованием санитарной авиации 109 человек, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ивановской области, в 2022 году.	01.01.2022	31.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.12.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету	01.01.2023	15.03.2023	Слабинская Т. В., заместитель	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Ивановской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год.			директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
12.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.13.1	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2023	15.03.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.14.1	Эвакуировано с использованием санитарной авиации 120 человек, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ивановской области, в 2023 году.	01.01.2023	31.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
12.15.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год.	01.01.2024	15.03.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Соглашение	РРП
12.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.16.1	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи в2024 году.	01.01.2024	15.03.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет	РРП
12.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
12.17.1	Эвакуировано с использованием санитарной авиации 130 человек, в дополнение к вылетам,	01.01.2024	31.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	совершаемым за счет средств бюджета Ивановской области, в 2024 году.			директора Департамента здравоохранения Ивановской области		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Ивановская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ							
+							
1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	- , -	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	абсолютный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре ПРОЦ							
$$a + b + c - d\ a1 + b1 + c1 - d1 \cdot 100$$							
2	Доля зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем числе зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни	- число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных впервые при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД	Форма федерального статистического наблюдения № 12	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	установленным диагнозом						
2	Доля зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем числе зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом	- число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом , ЕД	Форма федерального статистического наблюдения № 12	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ЕД							
+							
3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		Формы федерального статистического наблюдения № 30 и № 47	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	абсолютный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ							
$\frac{N\text{зап}}{N1}$							
4	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации (в том числе с помощью ЕПГУ, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде) в общем числе записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме	- количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, ЕД	Подсистема РМИС «Электронная регистратура»	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации (в том числе с помощью ЕПГУ, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде) в общем числе записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде	- количество записей к врачу по всем источникам, ЕД	Подсистема РМИС «Электронная регистратура»	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями ПРОЦ							
$\frac{N\text{ж}}{N1} \cdot 100$							
5	Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб	- число обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ЕД	Административная информация на основании приказа ФФОМС от 13.11.2018 № 230 «Об установлении форм отчета"	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб	- число поступивших жалоб, ЕД	Административная информация на основании приказа ФФОМС от 13.11.2018 № 230 «Об установлении форм отчета"	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ							
$\frac{МО1}{МО2} \cdot 100$							
6	Доля медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций в числе медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС	- число медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций , ЕД	Административная информация на основании приказа ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Доля медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций в числе медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС	- число медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС, ЕД	Административная информация на основании приказа ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений							
$\frac{N_{мб}}{1000}$							
7	Количество посещений мобильными медицинскими бригадами	Nмб - Количество посещений мобильными медицинскими бригадами, ПОСЕЩ/СМЕН	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», ежегодно	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ							
$\frac{N\text{госп}}{N\text{госп.общ.}} \cdot 100$							
8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Nгосп - Число госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых, к которым совершены вылеты, ЕД	Учетная форма № 110/у	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году
		Nгосп. общ - общее число больных, к которым совершены вылеты, ЕД	Учетная форма № 110/у	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ							
Кол – во пац							
9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета	- , ЕД	Учетная форма № 110/у	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	абсолютный показатель