П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Ивановская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Ивановская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель регионального проекта	Фокин Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
Администратор регионального проекта	Кустова Ольга Александровна, Первый заместитель директора - статс-секретарь		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 0,116 млн. долларов США) на период до 2024 года на территории Ивановской области (Ивановская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)										
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0200	31.12.2017	0,0400	0,0600	0,0700	0,0800	0,0900	0,1000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. на 31.12.2018 - 0.03 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2019 - 0.04 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.06 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.07 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.08 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.09 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0.1 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
1.2	Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг. на 31.12.2024 - 0 -	31.12.2024	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.
1.3	Формирование цели и задач, а также состава рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы функционирования рабочей группы. на 31.12.2024 - 0 -	31.12.2024	Сформированы цели и задачи, а также состав рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования рабочей группы на базе Департамента здравоохранения Ивановской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Разработка и внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона на 31.12.2024 - 0 -	31.12.2024	Разработаны стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
2	Администратор регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
4	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
5	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	40
6	Участник регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
7	Участник регионального проекта	Эрмиш И.Г.	заместитель Председателя Правительства Ивановской области	Воскресенский С.С.	100

Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
9	Участник регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
10	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	40
11	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
Формирование цели и задач, а также состава рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы функционирования рабочей группы.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
13	Участник регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
14	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100

15	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	40
Разработка и внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
17	Участник регионального проекта	Кустова О.А.	Первый заместитель директора - статс-секретарь	Фокин А.М.	40
18	Участник регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	40
19	Участник регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100

6. Дополнительная информация

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Достижение цели «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 0,116 млн. долларов США) на период до 2024 года на территории Ивановской области» возможно при выполнении следующих задач: создание рабочей группы проекта, утверждение ее состава, стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг, внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка плана участия представителей Ивановской области в выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг. (основные каналы продвижения-информационные брошюры, размещение информации на интернет ресурсах, презентационные материалы на радио и телевидении). Целевая группа-иностранные граждане (интерес- возможность получения качественной медицинской помощи в плановом или экстренном порядке на территории Ивановской области по конкурентоспособным ценам). В комплексе это будет способствовать увеличению объема экспорта медицинских услуг в регионе на 11-40% ежегодно, что позволит к 2024 году достичь значения целевого показателя «Объем экспорта медицинских услуг»- 0,116 млн. долларов млн.долларов США.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Ивановская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.1.1	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.2.1	Разработана форма мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему	02.06.2019	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оказания медицинских услуг иностранным гражданам.			секретарь		
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.3.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.4.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.5.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.6.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2020	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.7	КТ: Документ разработан	-	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.7.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2020	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.8	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.8.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2020	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.9	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				директора - статс-секретарь		
1.9.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2020	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.10	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.10.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2020	31.12.2020	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.11	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.11.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2021	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.12	КТ: Документ разработан	-	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2021	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.13	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.13.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2021	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.14	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.14.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2021	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.15	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.15.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских	01.01.2021	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.			директора - статс-секретарь		
1.16	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.16.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2022	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.17	КТ: Документ разработан	-	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.17.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2022	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.18	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.18.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным	01.01.2022	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	гражданам.					
1.19	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.19.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2022	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.20	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.20.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2022	31.12.2022	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.21	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.21.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2023	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.22	КТ: Документ разработан	-	31.12.202	Кустова О. А.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			3	Первый заместитель директора - статс-секретарь		
1.22.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2023	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.23	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.23.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2023	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.24	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.24.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2023	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.25	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				секретарь		
1.25.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2023	31.12.2023	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.26	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.26.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.27	КТ: Документ разработан	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.27.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.28	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.28.	Внедрение системы мониторинга	01.01.201	31.12.202	Кустова О. А.,	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	9	4	Первый заместитель директора - статс-секретарь		
1.29	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.29.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
1.30	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
1.30.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций Ивановской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Отчет	РРП
2	Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области на период 2019-2024 гг.	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.202	Кустова О. А.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		1	Первый заместитель директора - статс-секретарь		
2.1.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области	01.01.2019	31.12.2021	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
2.2.1	Разработка плана участия в выставочных мероприятиях, посвященных тематике экспорта медицинских услуг с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ивановской области	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
2.3.1	Реализация программы коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
3	Формирование цели и задач, а также состава рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-	Сформированы цели и задачи, а также состав рабочей группы по	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	технической базы функционирования рабочей группы.			секретарь	увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования рабочей группы на базе Департамента здравоохранения Ивановской области.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
3.1.1	Утверждение состава рабочей группы и регламента работы.	01.03.2019	31.03.2019	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Приказ	РРП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
3.2.1	Обеспечение материально-технической базы функционирования рабочей группы на базе Департамента здравоохранения Ивановской области	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1	Создание и функционирование рабочей группы.	01.03.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
4	Разработка и внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Разработаны стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	-
4.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
4.1.1	Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
4.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
4.2.1	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
4.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными	-	31.12.202	Кустова О. А.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	органами и организациями		4	Первый заместитель директора - статс-секретарь		
4.3.1	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
4.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
4.4.1	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП
4.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь		РРП
4.5.1	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций Ивановской области по развитию экспорта медицинских услуг на территории региона.	01.01.2019	31.12.2024	Кустова О. А., Первый заместитель директора - статс-секретарь	Прочий тип документа	РРП