П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ивановская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Ивановская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель регионального проекта	Фокин Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области		
Администратор регионального проекта	Слабинская Татьяна Владимировна, заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Ивановская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	7,4000	31.12.2016	7,2000	7,1000	7,0000	6,9000	6,8000	6,7000
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Ивановская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	257,9000	31.12.2017	252,5000	248,8000	245,1000	241,4000	236,5000	231,5000
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Ивановская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	858,6000	31.12.2017	795,9000	756,2000	716,6000	682,7000	653,5000	619,8000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85)субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021		
1.1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. на 01.01.2021 - 1 шт	01.01.2021	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
2.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ	15.12.2024	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость дляработодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на 15.12.2021 - 1 шт	15.12.2021	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Фокин А.М.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области	Эрмиш И.Г.	100
2	Администратор регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	100
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	100
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	100
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слабинская Т.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Фокин А.М.	100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Ивановская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	01.01.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Во всех (85)субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.01.2021	Слабинская Т. В., заместитель		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
1.1.1	организация центров общественного здоровья	01.01.2021	01.01.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет организация центра общественного здоровья	РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.01.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.2.1	организация центров общественного здоровья	01.01.2021	01.01.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.01.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
1.3.1	организация центров общественного здоровья	01.01.2021	01.01.2021	Слабинская Т. В., заместитель	Отчет организация центров общественного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				директора Департамента здравоохранения Ивановской области	здоровья	
2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	
2.1	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	-	01.02.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.1.1	проведение сбора, анализа данных, оценка и формирование сводных отчетных данных	01.01.2020	01.02.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет анализ полученных данных	РРП
2.2	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	-	01.04.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.2.1	внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний	01.01.2020	01.04.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет информация по внедрению региональных и муниципальных программ	РРП
2.3	КТ: Не менее 20% муниципальных	-	15.12.202	Слабинская Т. В.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья		0	заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		
2.3.1	внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения	01.01.2020	15.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет по внедрению модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в муниципальных образованиях	РРП
2.4	КТ: Сокращение действия факторов риска развития - неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности, в том числе охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, а также внедрение принципов рационального питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли, и сахара). Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья	-	15.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"	РРП
2.4.1	Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Ивановской области	01.01.2020	15.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта "Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ивановской области	включая здоровое питаниеи отказ от вредных привычек"	
2.4.2	Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2020	15.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта "Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питаниеи отказ от вредных привычек"	РРП
2.4.3	Разработаны и приняты с учетом региональных особенностей нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на Федеральных нормативно-правовых актах. Организованы первичные (межмуниципальные) и региональный центры общественного здоровья.	01.01.2020	15.12.2020	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта "Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питаниеи отказ от вредных привычек"	РРП
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.5.1	внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения	01.01.2021	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.6.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2021	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет по внедрению муниципальных программы общественного здоровья	РРП
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.7.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2021	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
2.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний	01.01.2022	15.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет о внедрении модельных региональных и муниципальных программ	РРП
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.9.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2022	15.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.10.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2022	15.12.2022	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		15.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.11.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
2.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.12.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
2.14	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.14.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2024	15.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отче о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
2.15	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.15.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2024	15.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет отчет о внедрении муниципальных программ общественного здоровья	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		15.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
2.16.1	внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2024	15.12.2024	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет внедрили муниципальные программы общественного здоровья	РРП
3	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость дляработодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.1.1	внедрили корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2021	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет внедрили корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РРП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.2.1	внедрили корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2021	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента	Отчет внедрили корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				здравоохранения Ивановской области	укреплению здоровья работников	
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области		РРП
3.3.1	внедрили корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2021	15.12.2021	Слабинская Т. В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области	Отчет внедрили корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Ивановская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							
$$Vалк = Оа + Оп$$							
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек							
$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$							
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	относительный показатель
			Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек							
$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$							
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	относительный показатель
			Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	