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Карточка проекта
«Оптимизация маршрутизации пациентов поликлиники при оформлении электронного листка нетрудоспособности»
Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение
	Общие данные: 
Заказчик проекта: ФИО главный врач ОБУЗ «ГКБ »
Периметр проекта: поликлиника
Границы процесса:  поликлиника
Владелец процесса: ФИО, должность
Руководитель проекта: ФИО, должность
Команда проекта: 
ФИО, должность- администратор проекта;
ФИО, должность – ответственный за улучшение; 
ФИО, должность – ответственный за визуализацию;
ФИО, должность – ответственный за стандартизацию;
ФИО, должность– ответственный за информатизацию
Куратор проекта:
	Обоснование выбора проекта:

- длительное время, затраченное пациентами при оформлении электронного листка нетрудоспособности – до 120 минут,       
- маршрут пациента при оформлении электронного листка нетрудоспособности в поликлинике составляет - 200 метров. 


		Наименование показателей  цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени ожидания, затраченного пациентами при оформлении электронного листка нетрудоспособности.

	     120 минут
	  15 минут

	Сокращение маршрута пациента при оформлении электронного листка нетрудоспособности в поликлинике.
	200  метров
	50 метров


[bookmark: _GoBack]Цели и плановый эффект:
	Сроки
1.Подготовка и открытие проекта 13.01.2020 г.
2.Диагностика и целевое состояние 13.01.2020 – 14.02.2020 г. 
-разработка текущей карты процесса 13.01.2020 – 24.01.2020 г.
-производственный анализ 20.01.2020 – 07.02.2020 г.
-разработка целевой карты процесса 10.02.2020 – 14.02.2020 г.
3.Внедрение улучшений 17.02.2020 – 10.04.2020 г.
- стартовое совещание Kick-off  17.02.2020 г.
-мониторинг, промежуточный контроль -17.02.2020 – 20.03.2020 г.
- стандартизация полученных улучшений -23.03.2020 – 10.04.2020 г.
4.Закрепление результатов и закрытие проекта 13.04.2020 – 08.05.2020 г.
- отчет о проделанной работе 08.05.2020 г.



Руководитель проекта: ______________ФИО, подпись
