СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
Владелец  процесса,                                                                                                                                                                                 Заказчик проекта, 
зав. взрослой поликлиникой № ________ ФИО                                                                           Главный врач ОБУЗ " ГКБ № "____________ ФИО
«     » ______   2020 г.                                                                                                                                                        «    » _______2020 г.
Карточка проекта
«Оптимизация процесса снабжения медицинскими изделиями процедурного кабинета дневного стационара»

	Общие данные: 
Заказчик проекта: главный врач ФИО
Периметр проекта: процедурный кабинет дневного стационара взрослой поликлиники
Границы процесса: 
начало: заявка на получение необходимых мед. изделий в процедурный кабинет дневного стационара 
окончание: получение необходимых мед. изделий в процедурный кабинет дневного стационара
Владелец процесса: ФИО, должность
Руководитель проекта: ФИО, должность
Команда проекта: 
ФИО, должность - администратор проекта;
ФИО, должность - ответственный за улучшение;
ФИО, должность -ответственный за стандартизацию
ФИО, должность - ответственный за визуализацию.
ФИО, должность- ответственный за информатизацию.
Куратор проекта:
	Обоснование выбора проекта

- Длительное время ожидания передачи и сбора мед. изделий по заявке – 2700 сек. 
- Длительное время получения мед. изделий по заявке -3600 сек.
-  Расчетный период запасов мед. изделий процедурного кабинета- 14 дней. 


		Наименование показателей  цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени ожидания при передаче заявки старшей медсестре
	2700 сек.
	60 сек.

	Снижение времени получения мед. изделий
	3600 сек.

	1060 сек. 

	Уменьшение расчетного периода запасов мед. изделий в процедурном кабинете
	14 дней
	7 дней 



	Сроки
1.Старт проекта 30.12.2019-17.01.2020
2.Диагностика и целевое состояние 20.01.2020-21.02.2020
-разработка текущей карты процесса 20.01.2020-24.01.2020
-производственный анализ 28.01.2020-18.02.2020
-разработка целевой карты процесса 19.02.2020-20.02.2020
- стартовое совещание Kick-off 21.02.2020
3.Внедрение улучшений 25.02.2020-10.04.2020
-мониторинг, промежуточный контроль -02.03.2020-31.03.2020
- стандартизация полученных улучшений -01.04.2020-10.04.2020
4.Закрепление результатов и закрытие проекта .13.04.2020-17.04.2020
- отчет о проделанной работе 17.04.2020
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